## **Detailed report**

2020-01-01 - 2020-12-31 Total 187 h 40 min



Date 03-03	Description #1 Modificación del README.md	Duration 0:22:13	User Loaizadavila Angeldario
	SOS1920-08 - [Git]	16:45-17:08	,
03-03	#2 Clonar repositorio	0:08:30	Fran_bornos6
	SOS1920-08	19:20-19:29	
03-09	#3 Despliegue del proyecto en HerokuApp	0:38:48	Loaizadavila Angeldario
	SOS1920-08	13:33-14:12	
03-09	#3 Despliegue del proyecto en HerokuApp	0:49:41	Loaizadavila Angeldario
	SOS1920-08	18:32-19:21	-
03-10	#5 Leer noticias en piazza	0:10:08	Fran_bornos6
	SOS1920-08	17:08-17:18	
03-10	#6 TI-Ejemplos de la plantilla	1:30:57	Loaizadavila Angeldario
	SOS1920-08	18:15-19:46	
03-10	#7 Sincronizar repositorio	0:19:10	Fran_bornos6
	SOS1920-08	19:48-20:07	
03-11	(no description)	6:04:22	Jose Carlos Molina Coloma
	(no project)	12:14-18:18	
03-11	#8 Quitar la carpeta node_modules	0:29:25	Fran_bornos6
	SOS1920-08	18:14-18:44	
03-11	#9 Instalación de POSTMAN y leer documentacion	3:24:19	Jose Carlos Molina Coloma
	SOS1920-08	18:24-21:48	
03-11	#6 TI-Ejemplos de la plantilla	0:08:51	Loaizadavila Angeldario
	SOS1920-08	18:40-18:49	
03-11	#10 Probar el apartado de Heroku	1:27:09	Fran_bornos6
	SOS1920-08	18:49-20:16	
03-11	#11 Introducción de ejemplos	0:21:52	Fran_bornos6
	SOS1920-08	20:21-20:43	
03-11	#12 Probar a hacer el servidor web de esta sesión	0:40:50	Fran_bornos6
	SOS1920-08	20:45-21:26	
03-21	#13 Preparación de la API	1:42:21	Loaizadavila Angeldario
	SOS1920-08	12:56-14:38	
03-23	#13 Preparación de la API	17:26:38	Loaizadavila Angeldario
	SOS1920-08	19:22-12:48	
03-24	#13 Preparación de la API	5:29:29	Loaizadavila Angeldario
	SOS1920-08	12:48-18:18	
03-24	#14 Realizar API REST	2:22:07	Fran_bornos6
		17:18-19:40	

03-26	#15 Despliegue de API en Heroku	0:40:33	Fran_bornos6
	SOS1920-08	12:16-12:57	
03-26	#16 Crear conjunto de pruebas en postman	1:12:59	Fran_bornos6
	SOS1920-08	12:59-14:12	
03-26	#17 Actualización código de proyecto	0:32:30	Jose Carlos Molina Coloma
	SOS1920-08	13:11-13:44	
03-26	#17 Actualización código de proyecto	3:33:05	Jose Carlos Molina Coloma
	SOS1920-08	13:44-17:17	
03-26	#17 Actualización código de proyecto	1:30:10	Jose Carlos Molina Coloma
	SOS1920-08	17:17-18:47	
03-26	#17 Actualización código de proyecto	1:38:09	Jose Carlos Molina Coloma
	SOS1920-08	17:17-18:55	
03-26	#18 Parametrizar la colección en heroku	0:23:00	Fran_bornos6
	SOS1920-08	17:21-17:44	
04-06	#19 Trabajo individual para mi API	1:55:35	Loaizadavila Angeldario
	SOS1920-08	12:31-14:26	
04-07	#20 Implementar nedb	0:56:35	Fran_bornos6
	SOS1920-08	16:48-17:45	
04-07	#19 Trabajo individual para mi API	0:52:42	Loaizadavila Angeldario
	SOS1920-08	17:28-18:21	
04-07	#21 Implementar paginación	0:33:53	Fran_bornos6
	SOS1920-08	17:46-18:20	
04-07	#22 Modificar los GET y quitar id	0:15:58	Fran_bornos6
	SOS1920-08	18:22-18:38	
04-08	#23 Implementar busquedas	1:39:44	Fran_bornos6
	SOS1920-08	18:24-20:03	
04-13	#19 Trabajo individual para mi API	13:24:17	Loaizadavila Angeldario
	SOS1920-08	22:18-11:42	
04-15	#24 Depuración paginación y nedb	3:06:01	Jose Carlos Molina Coloma
	SOS1920-08	18:25-21:31	
05-23	#25 Pruebas automáticas con travis	1:52:09	Fran_bornos6
	SOS1920-08	12:04-13:56	
05-23	#26 Integración de las graficas de HighChart	4:57:35	Loaizadavila Angeldario
	SOS1920-08	14:20-19:18	
05-25	#27 Integración de las gráficas con Awesome-Chart	0:41:46	Loaizadavila Angeldario
	SOS1920-08	00:36-01:18	
05-25	#28 Integración awesome	5:03:31	Fran_bornos6
	SOS1920-08	11:31-16:34	
05-25	#29 integracion HighCharts	1:25:28	Jose Carlos Molina Coloma
	SOS1920-08	16:26-17:52	
05-25	#27 Integración de las gráficas con Awesome-Chart	71:19:19	Loaizadavila Angeldario
	SOS1920-08	17:08-16:28	

05-25	#30 Integración de gráfica AWS	1:48:01	Jose Carlos Molina Coloma
	SOS1920-08	17:55-19:43	
05-26	#31 Exportar pruebas automáticas con Travis	1:39:28	Jose Carlos Molina Coloma
	SOS1920-08	12:00-13:40	
05-26	#32 Integración APIs	6:58:34	Jose Carlos Molina Coloma
	SOS1920-08	17:49-00:47	
05-27	#33 Integración API grupo 1	1:51:32	Fran_bornos6
	SOS1920-08	16:19-18:11	
05-28	#34 Integraciones con Alumnos de SOS	1:29:42	Loaizadavila Angeldario
	SOS1920-08	23:25-00:54	
05-30	#35 Integraciones de otro grupos	2:14:36	Fran_bornos6
	SOS1920-08	12:13-14:27	
05-30	#36 Integraciones de Apis Externas	2:16:46	Loaizadavila Angeldario
	SOS1920-08	13:47-16:04	
05-30	#37 Integración Apis externas + Proxy	0:46:01	Jose Carlos Molina Coloma
	SOS1920-08	21:49-22:35	
05-31	#38 Integracion Proxy	3:36:03	Fran_bornos6
	SOS1920-08	13:28-17:04	
05-31	#37 Integración Apis externas + Proxy	0:06:34	Jose Carlos Molina Coloma
	SOS1920-08	16:58-17:05	
05-31	#39 Creación gráfica conjunta	1:08:34	Jose Carlos Molina Coloma
	SOS1920-08	17:05-18:14	
06-01	#32 Integración APIs	2:32:52	Jose Carlos Molina Coloma
	SOS1920-08	15:51-18:24	

Created with toggl.com