Summary Report




125:06:40


36:14:08


26:19:44

01/01/2020 - 12/31/2020

TOTAL HOURS: 187:40:32







TIME ENTRY	DURATION
• #27 Integración de las gráficas con Awesome-Chart	72:01:05
• #13 Preparación de la API	24:38:28
 #19 Trabajo individual para mi API 	16:12:34
• #32 Integración APIs	9:31:26
 #17 Actualización código de proyecto 	7:13:54
Without description	6:04:22
#28 Integración awesome	5:03:31
 #26 Integración de las graficas de HighChart 	4:57:35
• #38 Integracion Proxy	3:36:03
 #9 Instalación de POSTMAN y leer documentacion 	3:24:19
 #24 Depuración paginación y nedb 	3:06:01
• #14 Realizar API REST	2:22:07
• #36 Integraciones de Apis Externas	2:16:46
#35 Integraciones de otro grupos	2:14:36
Other time entries	24:57:45

SOS1920-08 Page 1/4



USER - TIME ENTRY DURATION

FR Fran_bornos6	26:19:44
#10 Probar el apartado de Heroku	1:27:09
#11 Introducción de ejemplos	0:21:52
#12 Probar a hacer el servidor web de esta sesión	0:40:50
#14 Realizar API REST	2:22:07
#15 Despliegue de API en Heroku	0:40:33
#16 Crear conjunto de pruebas en postman	1:12:59
#18 Parametrizar la colección en heroku	0:23:00
#2 Clonar repositorio	0:08:30
#20 Implementar nedb	0:56:35
#21 Implementar paginación	0:33:53
#22 Modificar los GET y quitar id	0:15:58
#23 Implementar busquedas	1:39:44
#25 Pruebas automáticas con travis	1:52:09
#28 Integración awesome	5:03:31
#33 Integración API grupo 1	1:51:32
#35 Integraciones de otro grupos	2:14:36

SOS1920-08 Page 2/4



USER - TIME ENTRY	DURATION
#38 Integracion Proxy	3:36:03
#5 Leer noticias en piazza	0:10:08
#7 Sincronizar repositorio	0:19:10
#8 Quitar la carpeta node_modules	0:29:25
Jose Carlos Molina Coloma	36:14:08
#17 Actualización código de proyecto	7:13:54
#24 Depuración paginación y nedb	3:06:01
#29 integracion HighCharts	1:25:28
#30 Integración de gráfica AWS	1:48:01
#31 Exportar pruebas automáticas con Travis	1:39:28
#32 Integración APIs	9:31:26
#37 Integración Apis externas + Proxy	0:52:35
#39 Creación gráfica conjunta	1:08:34
#9 Instalación de POSTMAN y leer documentacion	3:24:19
Without description	6:04:22
Loaizadavila Angeldario	125:06:40
#1 Modificación del README.md	0:22:13

SOS1920-08 Page 3/4



USER - TIME ENTRY DURATION

#13 Preparación de la API	24:38:28
#19 Trabajo individual para mi API	16:12:34
#26 Integración de las graficas de HighChart	4:57:35
#27 Integración de las gráficas con Awesome-Chart	72:01:05
#3 Despliegue del proyecto en HerokuApp	1:28:29
#34 Integraciones con Alumnos de SOS	1:29:42
#36 Integraciones de Apis Externas	2:16:46
#6 TI-Ejemplos de la plantilla	1:39:48